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“Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 924 _.GM-MPC-2015
Cusco, 1 ﬁ ENE 2015

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe N° 219-2014-DLPIP/GM-MPC de fecha 09 de Diciembre del 2014 del Director de
la Oficina de Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica, Memorandum N° 1624-2014/MPC-GM-
DSLO de fecha 17 de Diciembre del 2013 del Director de la Oficina de Supervision, Informe N° 002-RO-
A-SZG-SGO-GI-MPC-2013 de fecha 16 de Diciembre del 2013 del Residente de Obra, Informe N° 084-
2013-10-RRMC-DSLO/GM-MPC de fecha 16 de Diciembre del 2013 del Inspector de la Obra y el
Expediente de Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto de Inversién Piiblica denominado
“Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el Pasaje Arica en la APV. Licenciados
Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco”;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades,
los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios
pablicos locales y el desarrollo integral sostenible y armonico de su circunscripcion;

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, ha previsto la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica
denominado “Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el Pasaje Arica en la APV.
Licenciados Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco”, el mismo que tiene como objetivos los de
mejorar las condiciones de estabilidad para las vias existentes, mejorar las condiciones de transito peatonal
de la zona, fomentar el desarrollo urbano y social de la zona, mejorar las condiciones de vida de los
usuarios beneficiarios evitando los problemas de Transitabilidad y la erosién del suelo urbano, que fue
declarado viable con el Codigo SNIP N° 220366;

Que, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica Denominado “Mejoramiento del Sistema de
Proteccién de Taludes en el Pasaje Arica en la APV. Licenciados Distrito de Cusco, Provincia de Cusco -
Cusco”, ha sido aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 203-GM-MPC-2013 de fecha 15
de Abril del 2013, siendo ejecutado por la Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de
Infraestructura, Sub Gerencia de Obras Publicas, mediante la modalidad de Administracion Directa, con un
presupuesto programado de S/158,351.33 (Ciento cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y uno con
33/100 nuevos soles) con inicio de ejecucion de obras el 20 de Mayo del 2013 y concluido el 19 de Agosto
del afio 2013;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 379-GM-MPC-2013 de fecha 15 de Julio del 2013 se
resolvié Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, la formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Junio,
efectuadas en el Nivel Funcional Programatico, en la Municipalidad Provincial del Cusco del
« Departamento del Cusco, asignando la suma de S/77,695.00 (Setenta y siete mil seiscientos noventa y cinco
«con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Directamente

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 398-GM-MPC-2013 de fecha 26 de Julio del 2013, se
resolvio Aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01 por un periodo de treinta (30) dias calendario en la
ejecucion de la obra por Administracion Directa “Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el
Pasaje Arica en la APV Licenciados Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco”;
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“Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0.2 .GM-MPC-2015

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 425-GM-MPC-2013 de fecha 12 de Agosto del 2013
se resolvié Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, la formalizacién de las modificaciones presupuestarias del mes de
Julio, efectuadas en el Nivel Funcional Programatico, en la Municipalidad Provincial del Cusco del
Departamento del Cusco, asignando la suma de S/ 45,724.00 (Cuarenta y cinco mil setecientos veinte y
cuatro con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Canon y Sobre
Canon;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 490-GM-MPC-2013 de fecha 10 de Setiembre del
2013 se resolvio Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, la formalizacién de las modificaciones presupuestarias del
mes de Agosto, efectuadas en el Nivel Funcional Programatico, en la Municipalidad Provincial del Cusco
del Departamento del Cusco, asignando la suma de S/ 7,626.00 (Siete mil seiscientos veinte y seis con
00/100 nuevos soles), para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente de liquidacion, la obra ha sido concluida de
acuerdo al proyecto, ejecutindose las siguientes metas fisicas: Infraestructura de Proteccion : Muros de
concreto ciclopeo con 1.90 m de altura de pantalla en 36.75 ml.; muros de concreto armado con altura de
pantalla de 2.80,3.50,4.10 y 4.50 m en 11.20 ml., barandas metélicas en 18.93 ml. Infraestructura Peatonal:
Escalinatas en un area de 59.10 m2. y 28.92 ml; canal de evacuacién de aguas pluviales seccion interior
Om x 0.20 m en 28.92 ml., disipadores de energia en 04 unidades, veredas en 16.06 m2, areas verdes con
sembrio de grass en 113.61 m2; cuya Valorizacion Final es de $/146,271.28.00 (Ciento cuarenta y seis mil
doscientos setenta y uno con 28/100 nuevos soles);

Que, para la Liquidacion Financiera, la Oficina de Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica ha

realizado el analisis de los documentos fuente (Contable) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan

040, los gastos por adquisicion de bienes y servicios, pago de mano de obra, maquinaria y equipo utilizados en

LA '-- la ejecucion de la obra en referencia, cuyo financiamiento fue a través de Canon y Sobre Canon, Recursos

AGDirectamente Recaudados, considerando como Ejecucién Financiera Total de la Obra la cantidad de

5/C5/158,354.89 (Ciento cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 89/100 nuevos soles),

2o habiéndose Adquirido Bienes de Activos Fijos por $/1,100.00 (Mil cien con 00/100 nuevos soles), monto
que fue Conciliado por la Oficina de Contabilidad;

Estando a los considerandos antes mencionados, el inciso 6 del Articulo 20° de la Ley 27972 Organica de
Municipalidades, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG: y la Resolucion de Alcaldia 073-2011-MPC
de fecha 16 de Febrero del 2011 que delega al Gerente Municipal las facultades para aprobar los
-kxpedientes Técnicos de Liquidacion de Obras:

: Obra, Liquidacion Financiera, Liquidacién Técnica, Liquidacién Contable, Resoluciones, Actas,
rqg)/letrados y Valorizaciones, documentacion Técnico Administrativa y Expediente Técnico, cuyo Costo
*'&Ajustado segun anilisis en Tarjeta de Liquidacién Financiera asciende a la suma de S/.158,354.89 (Ciento
cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 89/100 nuevos soles), habiéndose Adquirido Bienes
de Activos Fijos por S/.1,100.00 (Mil cien con 00 /100 nuevos soles), haciendo un costo del Proyecto de
S/ 159,454.89 (Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 89/100 nuevos soles),

monto que fue Conciliado por la Oficina de Contabilidad;
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 024 _.GM-MPC-2015

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolucion a la Oficina General de
Administracién para las acciones administrativas y contables que se deriven de la aprobacion de la presente
Liquidacién y a las dependencias correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

Transcripciones:

E  Infraestructura.

P Administracion

E  Contabilidad.

F  Gerencia Municipal (2)
E  Of. Lig.Proy. Inversion
F  Patrimonio

GM/hqq.
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CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

INFORME FINAL DE LIQUIDACION

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES EN EL PASAJE ARICA EN LA APV. LICENCIADOS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO”

GENERALES
UNIDAD EJECUTORA_ Sub Gerencia e Obras UBICACION:
[PLIEGO PRESUPUESTARIO Munic. Prov. Cusco LOCALIDAD APV. Licenciados.
[FONCION Orden Publico y Sequridad DISTRITO Cusco
GRAMA Gestion de Riesgo y Emergencia PROVINCIA Cusco
[SUBPROGRAMA Prevencion de Desastres REGION Cusco
PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el Pasaje Arica en la APV. Licenciados, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco. PERIODO DE EJECUCION EN AROS 2013
COMPONENTE Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el Pasaje Arica en la APV. Licenciados, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 20 de Mayo del 2013
JMET A U 0BRA Mejoramiento del Sistema de Proteccion de Taludes en el Pasaje Arica en fa APV. Licenciados, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco. FECHA DE TERMINO O PARALIZACION 19 de Agosto del 2013,
MODALIDAD DE EJECUCION Administracion Directa CODIGO SNIP 220366
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobre Canon MONTO DE INVERSION VIABLE 8/ 117,863.81
FECHA DE ELABORACION EXP. Técnico Setiembre del 2013 DECLARATORIA DE VIAVILIDAD 28/06/2012.
PLAZO PROGRAMADO 60d.c. PRESUPUESTO DE OBRA S/, 158,351.33
TIEMPO DE EJECUCION REAL 90 d.c. AMPLIACION DE PLAZO 30d.c. Con RGM N°398-GM-MPC-2013 RESOLUCION. APROBACION EXP. TECNICO RGM N° 203 - GMMPC-2013
RESIDENTE DE OBRA Arg. Sami Zapana Guillen CAP. 011735. RESOLUCION POR ADICIONALES 01
FNSPECTG&R DE OBRA Ing. Raul Ramon Marin Casairanca CIP: 25438 RESOLUCION POR ADICIONALES 02
Principales Metas Perfil UND CANTIDAD Principales Metas Exp. Técnico. "UND | CANTIDAD * Principales Metas Fisicas Ejecutadas UND ' CANTIDAD
1.-Infraestructura de Proteccion de Taludes 1.-Infraestructura de Proteccion 1.-Infraestructura de Proteccién.
B 2 - . ]
Muro de concreto armado fc 21_0 kg/em?, altura w3 2028 Muros de Concreto Ciclopeo . Altura de Pantalla  : 1.90 m. i 40,30 Wiros de {o Cicépeo Aftura de Pantalls : 1.90m - %675
desde 1.45 m hasta 4.50 m, fongitud = 11.30 m.
Muro de concreto ciclopeo fe = 175 kglem® + 50%
A A ' 80, 3.50, 4.10, 4.
P.G. altura= 1.90 m, (con altura variable), longitud = M3 igsy  [WeosdeCorkoab At NN Pantalla 280, 350,410, 450m | 14.00 |Muro de Concreto Amado Altura de Pantalla 2.80, 3.50, 4.10, 4.50m. ML 11.10
28.20m.
B slicas de proteccio fie Ivanizado | =
1;’;’“’35 Mistioss de proteccioe cua Jeim G M 1600 |Barandas Metalicas M 21.00 |Barandas Metélicas ML 18.93
2: infraestructura peatonal 2.- Infraestructura Peatonal 2.-Infraestructura Peatonal.
Escalinatas fc = 175 kg/cm? en un érea fotal de 72.26 m, . ) ) Escalinatas., Area de Escalinatas : 59.10m2
ancho = 2.40 m (variable 2.00 m) vado = 15.6m M2 72.26 Escalinatas, Area de Escalinatas : 66.30 m2 ML 3315 ML 28.92
Canal de Evacuacion de Aguas Pluviales Seccion Interior del Canal Canal de Evacuacion de Aguas Pluviales Seccion Interior del Canal
: 0.20mx0. 20m ML 33.15 J0mx0.20m ML 28.92
"]
Disipadores de Energia UND 4.00 |Disipadores de Energia UND [ "5"“ n \ 4.00
Veredas Longitud de Veredas : 15.05m. M2 15.05 |Veredas Area de Veredas - 16.06m2 M2 ||fem B | 1606
Areas Verdes, Sembrio de Grass vz 160,90 |Areas Verdes, Sembrio de Grass w |1 Col 21 1136
roas]
g _— 3 . L T ® =i
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CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
VMIUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PRESUP. PROG. SEG. RESOLUCIONES PRESUP. EJECUTADO SEG. VALORIZ DE RESID. DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA (EXP. INICIAL) 15035137 | RGMI* 203 - GMMPC-2013 |PRESUPUESTO DE OBRA (EXP. MODIFICADO) S.758.357.33 |MONTO DE EJECUCION FINANCIERA_2013-RDR. 703,959.63
VALOR OBRA PRINCIPAL . 000 VALOR OBRA PRINCIPAL: S/146,271.28 [MONTO DE EJECUCION FINANCIERA_2013-C.S.C. 57,160.61
VALORIZ POR MAYORES METRADOS S/. (ADIC. 01) 000 VALORIZ. POR MAYORES METRADOS 'S/.0.00 |MONTO DE LIQUIDACION HISTORICA 161,120.44
VALORIZ POR PARTIDAS. NUEVAS S/. {ADIC 02) 5000 VALORIZ POR PARTIDAS. NUEVAS 7,000 | MONTO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+) 5,588.50
VALORIZ POR DEDUCTIVOS $/.0.00 VALORIZ. POR DEDUCTIVOS 7.0.00 [MONTO POR SALDO DE MATERIALES (- 8,354.05
VALORIZACION TOTAL S/, 158,351.33 VALORIZACION TOTAL S/, 146,271.28 | TOTAL EJECUCION FINANCIERA 156,354.89
VALORIZACION TOTAL MENOS DEDUCTIVO S/, 158.351.33 VALORIZACION TOTAL MENOS DEDUCTIVO §/, 146,271.28 |MONTO POR ACTIVOS FIOS 1,100.00
[MEMORIA DESCRIPTIVA Conforme [COSTO TOTAL DE OBRA 759,454.89
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO Conforme WONTO POR OTROS APORTES (BENEFICIARIOS) 0.00
'ACTA DE INICIO DE LA OBRA Conforme [MONTO REGISTRADO EN EL SOSEM 162,220.44
'ACTA DE CONCLUSION DE LA OBRA Conforme GASTO DE OBRA CONSOLIDADO Conforme
[ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE_OBRA Conforme RESUMEN GENERAL POR ANOS Conforme
WETRADOS Y VALORIZACIONES Conforme TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA Conforme
CUADERNO DE OBRA Conforme INVENTARIO DE SALDOS DE MATERIALES Conforme
CONTROL DE CALIDAD Conforme DOC. TRANSF. DE MATERIALES Conforme
REGISTRO DE FOTOGRAFIAS Conforme 'ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA Conforme
PLANOS DE REPLANTEQ Conforme [ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIAL No comesponde

OBSERVACIONES

La valorizacion fisica de la obra, asciende a S/, 146,271.28 que representa el 92.37% del Presupuesto Aprobado y el 124.10% del Monto del PIP aprobado (SNIP), observéndose que el monto verificado por el liguidador técnico es menor al monto de la fiquidacion financiera que asciende a S/ 159,454.89 que
representa el 100.70% del Presupuesto Aprobado y el 135.29% del Monto del PIP aprobado (SNIP) . El cual no es coherente con la disposicion de Resolucion de Contraloria N* 195 - 88 - CG en su Art.1, numeral 4, que indica que el costo fotal de fa Obra a ejecutarse por Administracion Directa, resulte igual o menor
al presupuesto base , situacion que deberd refiejarse en la Liquidacion de la Obra, que el monto del SOSEM es de 162,220.44 que representa la liquidacion final mas los activos fijos que son S/, 1,100.00.

Se ha cumplido con las metas propuestas en el Perfil y el Expediente Técnico.
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ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA

1

taquidacion Técnico
Financiero de Obras

Folio N“DQQGS.S.

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS

En la Ciudad del Cusco, al 01 dia del mes de Setiembre del 2014, en el local de la Municipalidad Provincial del
Cusco, siendo las nueve de la mafiana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una parte, Representando
a la Oficina de Contabilidad la sefiora C.P.C. ZUNILDA FARFAN DE ECHARRI, por otra parte en representacion

de la Direccion de Liguidacion de Proyectos de Inversion Publica,

la Seforita C.P.C. GINA MAGALI

VILLAFUERTE GUZMAN, con la finalidad de efectuar la CONCILIACION FINANCIERA de la Obra :

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES EN EL PASAJE ARICA EN LA APV
LICENCIADOS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO (0183-2013)

1.- Importe segin Analisis en Tarjeta de Liquidacion Financiera
0183-13 EJECUCION FINACIERA 2013

1501 Edificios y Estructuras

1501.08 Construccion de Estructuras

1501.088902 Por Administracion Directa - Personal

1501.0898903 Por Administracion Directa - Bienes

1501.089903 Por Administracion Directa - Transferencias Recibidas

1501.089904 Por Administracion directa - Servicios

SALDO DE ALMACEN seg. NEA N° 101-13

2.- Importe segtin Auxiliar por Proyectos de Contabilidad
0183-13 EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
1501 Edificios y Estructuras
1501.0802 Infraestructura Vial
1501.089802 Por Administracion Directa - Personal
1501.089903 Por Administracion Directa - Bienes
1501.089904 Por Administracion directa - Servicios

SALDO DE ALMACEN

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Sl.

158,354.89
158,354.89

88,974.26
69,843.35
5,588.50
2,302.83
-8,354.05

158,354.89
158,354.89

88,974.26 /,
67.077.80 /
2,302.83 /

0.00

Nota: Se Adquiri6 bienes de Activo Fijo por el Importe de S/ 1,100.00 Nuevos Soles en el ejercicio 2013, bienes que se encuentran

palrimonizados.

Concluyendo la Conciliacion, siendo las nueve con treinta horas del mismo dia, no habiendo observacién alguna, en seiial de

conformidad, procedieron a firmar los participantes.
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CAPITAL HISTORICA DEL PERU
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

CUADRO COMPARATIVO

IONTO PROGRAMADO Y EXPEDIENTE
S/. 117,863.81 S/. 158,351.33
(Presupuesto Inicial Aprobado)
L
L VONTO VERIFICADO (LIQUIDACION
MONTO VALORIZADO POR EL RESIDENTE FINANCIERA )

S/. 146,271.28 S/. 159,454.89

OBSERVACIONES
La valorizacion fisica de la obra verificada, asciende a S/, 146,271.28 .que representa el 92.37 % del Presupuesto Aprobado y

el 124.10 % con respecto al PIP viable, observandose que el monto verificado por el liquidador técnico es menor al monto de
la liquidacion financiera que asciende a S/. 159,454.89 que representa el 100.70 % del Presupuesto Aprobado y el 135.29 %
con respecto al PIP viable. EI cual no es coherente con la disposicion de Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 — CG en su
Art.1, numeral 4, que indica que el costo total de la Obra a ejecutarse por Administracion Directa, resulte igual o menor al
presupuesto base, situacion que debera reflejarse en la Liquidacion de la Obra.
Se ha cumplido las metas propuestas en el Perfil y Expediente Técnico.
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