“Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043 .GM-MPC-2015
Cusco, 21 ENE 2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe N° 925-2014-DLPIP/GM-MPC de  fecha 23 de Diciembre del 2014 del Director de la Oficina de
Liquidacién de Proycctos de Inversion Pablica, Memorandum N° 1565-2013/MPC-GM-DSLO de fecha 03 de Diciembre del
- 2013 del Director de la Oficina de Supervision de Obras, Carta N° 003-2013-SME de fecha 26 de Noviembre del 2013 del
Inspector de Obra, Informe N° 217-2013-RO-I'] CB-SGOP-GI-MPC de fecha 25 de Noviembre del 2013 del Residente de la
Obra y ¢l Expediente de Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto de Inversion Publica denominado
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Brasil y el Jirén Uruguay de la Urbanizacion
Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco”;

' CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, los Gobicrnos

Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios pablicos locales y el desarrollo integral
5 sostenible y armonico de su circunscripeion;
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e 'S Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, ha previsto la gjecucion del Proyecto de Inversion Publica denominado
ffﬁm‘ . “Mejoramiento de la Transpirabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Brasil y el Jiron Uruguay de la Urbanizacion
wee® Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco”, ¢l mismo que tiene como objetivos los de mejorar el flujo del
transito vehicular y peatonal en la zona, mantener la accesibilidad de las vias temporada de lluvias, mejorar el equipamiento
vial de la ciudad del Cusco, mejorar la iluminacion de la zona y las condiciones de vida de los usuarios beneficiarios evitando
los problemas de Transitabilidad, que fue declarado viable con el Codigo SNIP N° 226428,

"guc, el Expediente Técenico de la Obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal cn la Av. Brasil y el Jiron

: ruguay de la Urbanizacion Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco” ha sido aprobado mediante
'Resolucion de Gerencia Municipal N° 728-GM-MPC-2012 de fecha 12 de Noviembre del 2012, siendo ejecutado por la
. Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras Publicas mediante la
modalidad de Administracién Directa, con un presupuesto programado de S/ 17494,047.52 (Un millon cuatrocientos noventa
' y cuatro mil cuarenta y sicte con 52/100 nuevos soles) con inicio de cjecucion de obras el 01 de Diciembre del 2012 y
concluido el 10 de Julio del afio 2013;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 174-GM-MPC-2013 de fecha 08 de Abril del 2013 se resolvio Aprobar
de conformidad con lo dispuesto cn el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupucsto, la
formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Enero, efectuadas en el Nivel Funcional Programatico en la
Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de S/ 563,986.00 (Quinientos sesenta y tres mil novecientos ochenta
y seis con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamicnto Canon y Sobre Canon;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 175-GM-MPC-2013 de fecha 08 de Abril del 2013 sc resolvio Aprobar
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
formalizacion de las modificaciones presupucstarias del mes de Febrero, efectuadas en el Nivel FFuncional Programatico en
la Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de S/ 180.005.00 (Ciento ochenta mil cinco con 00/100 nuevos
soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon;

Que. mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 176-GM-MPC-2013 de fecha 08 de Abril del 2013 se resolvié Aprobar
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
formalizacion de las modificaciones prcsupucslarias del mes de Marzo, efectuadas en ¢l Nivel Funcional Programatico en la
Municipalidad Provincial del Cusco. asignando la suma de $/102.755.00 (Ciento dos mil setecientos cincuenta y cinco con
00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente
Recaudados;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 292-GM-MPC-2013 de fecha 27 de Mayo del 2013 se resuelve
Incorporar por mayores fondos publicos en el Presupucsto Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, del
Departamento del Cusco, asignando la suma de S/ 753.330.00 (Setecientos cincuenta y tres mil trescientos treinta con 00/ 100
nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;
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Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 327-GM-MPC-2013 de fecha 11 de Junio del 2013 se resolvio
Aprobar de conformidad con lo dispucsto en ¢l Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de
Presupucsto, la formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Mayo, efectuadas en el Nivel Funcional
Programético en la Municipalidad Provincial del Cusco del Departamento del Cusco, asignando la suma de S/ 98.,006.00
(Noventa y ocho mil seis con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos
Determinados;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 378-GM-MPC-2013 de fecha 15 de Julio del 2013 se resuelve
Autorizar la Incorporacion de mayores fondos piblicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del

Cusco, asignando la suma de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de
financiamiento Canon y Sobre Canon;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 379-GM-MPC-2013 de fecha 15 de Julio del 2013 se resolvio Aprobar
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Junio, efectuadas en el Nivel Funcional Programatico en la
Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de S/ 60.848.00 (Sesenta mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100
nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 425-GM-MPC-2013 de fecha 12 de Agosto del 2013 se resolvid
Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, la formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Julio, cfectuadas en el Nivel Funcional
Programatico en la Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de $/2,894.00 (Dos mil ochocientos noventa y
<<:, cuatro con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon;

O
24 %Quc, mediante Resolucion de Alcaldia N° 588-2013-MPC-de fecha 09 de Setiembre del 2013 se resolvid aprobar la
/SModificacion del Expediente Técnico N° 01 de la Obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.
275~ Brasily el Jiron Uruguay de la Urbanizacion Quispichi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco”, con un monto de
inversion modificado de S/2°129,616.63 (Dos millones ciento veintinueve mil seiscientos dieciséis con 63/nuevos soles), por
haberse presentado partidas nuevas y mayores metrados en la fase de ejecucion de la obra; asimismo se aprucba, el Deductivo
de Obra N° 01 por un monto de S/ 215.170.04 (Doscientos quince mil ciento setenta con 04/100 nuevos soles), de acuerdo
@\leF s con el detalle presentado en el Expediente Técnico; ademas se aprucba ¢l incremento de presupuesto en el monto de
“inversion del PIP con cédigo SNIP N° 226428, hasta S/ 635,569.11 (Seiscientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y
“pueve con 11/100 nuevos soles), y se aprueba la Ampliacion de Plazo N° 01 por un periodo de sesenta (60) dias calendario
eii'la cjecucion de obra;

i o” Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 512-GM-MPC-2013 de fecha 24 de Setiembre del 2013 se resuelve
ue aprobar la Ampliacion de Plazo N° 02 por un periodo de (30) treinta dias calendario en la ejecucion de la obra por
Administracion Directa “Mejoramicnto de la Transitabilidad Vchicular y Peatonal en la Av. Brasil y el Jiron Uruguay de la
\.‘_” 0 Urbanizacion Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia Cusco — Cusco; sefialando que la misma debe tener como fecha de
\ 4@ fin de obras ¢l 30 de junio del 2013;
(@)

) %, Que, de conformidad a los documentos que obran en el expediente de liquidacion, la obra ha sido concluida de acuerdo al
5/} 1 proyecto, cjecutandose las siguientes Metas Fisicas: Pavimentacion de la Av. Brasil.- Colocado de carpeta asféltica en
5:9 caliente de 17 en 2,083.00 m2, colocado de carpeta asfaltica en caliente de 2” en 2083.00 m2. Pavimentacion del Jr.
Uruguay.- Colocado de carpeta asfaltica en caliente de 3” en 156.00 m2, Buzones: 11 unidades de tapas metalicas de F°F° de
00.60 m, juntas asfaltica en 38.40 m. Sumidero de Concreto Armado .- Rejilla para sumidero en 13 unid. Sardineles Veredas
de concreto: trazo, nivel y replantco en 782.00 m2, encofrado de sardineles en 1158.40 m2, concreto f¢=175 kg/cm2 en
86.88 m3, juntas asfalticas en 130.33 m. Veredas de Concreto con Lajas: trazo, nivel y replanteo en 1371.60 m2, encofrado
de veredas en 152.40 m2, empedrado para veredas E=6" en 1371.60 m2, concreto fe=175 kg/cm2 en veredas en 130.90 m3,
colocacion y sellado de adoguin prefabricado en 1371.60 m2, juntas asfalticas de 269.00 m, rampa para discapacitados en
16.50 m2. Cajas de Registro de Agua y Desagiic: 122 unidades de instalacién de caja de agua,54 unidades de instalacion de
caja para desagiie. Control de Calidad: Disefio de mezcla en 2.00 unid, discfio de mezcla de asfalto de 1.00 unid, prucba de
calidad del concreto (prucba a la compresion) de 12.00 unid, prueba de calidad asfalto de 1.00 unid, prucba de compactacion
de suelos (densidad de campo) de 2.00 unid. Pintura de Sefalizacién: pintura de pavimento y cruces en 428.75 m2, pintura en
veredas y sardineles de 686.00 m. Playas de Estacionamiento: Refine y nivelacion en terreno normal en 65.00 m2,
Alumbrado publico: Suministro de materiales y montaje clectromagnético de 1.00 glb, Tratamiento de Areas Verdes y
Mitigacion I-A: Tratamiento de dreas verdes en 801.00 m2; cuya Valorizacion Final es de $/2°118,515.79 (Dos millones
ciento dieciocho mil quinientos quince con 79/100 nuevos soles);
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Que, para la Liquidacion Financiera, la Oficina de Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica ha realizado el analisis de
los documentos fuente (Contable) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan los gastos por adquisicion de bienes y
servicios, pago de mano de obra y otros cn la ejecucion de la obra en referencia, cuyo financiamiento fue a través de
Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios, Recursos Determinados y Canon y Sobre Canon; considerando
como Ejecucion Financicra Total de la Obra la cantidad de $/1°701,041.39 (Un millon setecientos un mil cuarenta y uno con
39/100 nuevos soles), habiéndose adquirido Bienes de Activos Fijos por $/24,155.00 (Veinte y cuatro mil ciento cincuenta y
cinco con 00/100 nuevos soles);

Estando a los considerandos antes mencionados, el inciso 6 del Articulo 20° de la Ley 27972 Orgénica de Municipalidades, la
Resolucion de Contraloria N°195-88-CG: y la Resolucion de Alcaldia 073-2011-MPC de fecha 16 de Febrero del 2011 que
delega al Gerente Municipal las facultades para aprobar los Expedientes Técnicos de Liquidacion de Obras;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ¢l Expediente de Liquidacion Técnico-Financiera de la Obra: “Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Brasil y el Jiron Uruguay de la Urbanizacién Quispicanchi, Distrito de
_ Cusco, Provincia de Cusco - Cusco”, (0238-12)(0089-13) que consta de Informe Final de Liquidacién de Obra, Liquidacion
. Financiera, Liquidacion Técnica, Liquidacion Contable, Resoluciones, Actas, Metrados y Valorizaciones, documentacion
Técnico Administrativa y Expediente Técnico, cuyo Costo Ajustado scgln analisis en Tarjeta de Liquidacion Financiera
| casciende a la suma de S/ 1°701,041.39 (Un millon setecientos un mil cuarenta y uno con 39/100 nuevos soles); habiendo

"/ ~adquirido Bienes de Activo Fijo por /. 24,155.00 (Veinte y cuatro mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 nuevos soles),

W57 57 haciendo un Costo Total del Proyecto de S/ 17725,196.39 (Un millén Setecientos veinticinco mil ciento noventa y seis con

Wpe »
PC

39/100 nuevos soles), monto que fue Conciliado por la Oficina de Contabilidad;
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la presente Resolucion a la Oficina General de Administracion para las acciones

administrativas y contables que se deriven de la aprobacion de la presente Liquidacion y a las dependencias
Correspondientes;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

‘Transcripciones:

F Infraestructura.
¥ Administracion
F  Contabilidad.
¥ Gerencia Municipal (2)
E  Of Lig.Proy. Inversion
F  Patrimonio
GM/hqq.
‘ www.municusco.gob.pe Palacio Ml}‘itipal
email: municipalidad@municusco.gob.pe Plaza Cusipata
webmaster@municusco.gob.pe Telefono: (084) 244071 (Galerias)

(084) 240006 (Regocijo)
Cusco - Perd




CAPITAL HISTORICA DEL PERU
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BRASIL Y EL JIRON URUGUAY DE LA URBANIZACION QUISPICANCHI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

INFORME FINAL DE LIQUIDACION

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA Sub Gerencia de Obras - UBICACION:
PLIEGC PRESUPUESTARIO Munic. Prov. Cusco LOCALIDAD Av. Brasll y el Jr. Uruguay|
FUNCION 00015 Transporte DISTRITO Custo
PROGRAMA 00036 Transporte urbano PROVINCIA Cusco
SUBPROGRAMA 00074 Vias urbanas REGION Cusco
m 4000084 "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.Brasil y Jiron Uruguay de |a Urbanizacion ‘ &
FROVECTO Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco” PERIODO DE EJECUCION EN AROS 20122013
2164321 "Mejoramiento de |a Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.Brasil y Jiron Uruguay de |a Urbanizacion ik
(COMPONENTE Quispicanchi, Distrito de Cusco. Provincia de Cusco - Cusco” FEGHA DEINICIO DE LOS TRABAJOS i
- 238-2012, 0089-2013 "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en l2 Av.Brasil y Jiron Uruguay de la ACION :
METAU QBRA Urbanizacién Quispicanchi, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco” FECHADE TERMING O PARALIZACIY 10uESS
MODALIDAD DE EJECUCION Administracion Directa CODIGO SNIP 226428{
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CSC, RO. RDR MONTO DE INVERSION VIABLE Sf.1,610,673.00
552:;‘03’5 ELABORACION DEL EXPEDIENTE | 6 del 2012 DECLARATORIA DE VIAVILIDAD 20-sep-12
PLAZO DE EJECUCION 211de PRESUPUESTO DE OBRA ORIGINAL S/, 1,494 047.52
TIEMPO DE EJECUCION REAL 222dc RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO R.G.M N 728-GM-MPC-2012

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Francisco J. Cardenas Bejar CIP: 125303

PRESUPUESTO MODIFICADC POR ADICIONALES

§/.2,129.616.63

INSPECTCR DE OBRA

Ing. Sandro Y. Mendoza Escalante CIP: 69598

RESOLUCION POR ADICIONALES

R.A. N° 588-MPC-2013-MPC

PRINCIPALES METAS DEL PERFIL UND | CANTIDAD PRINCIPALES METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO UND | CANTIDAD | PRINCIPALES METAS FiSICAS EJECUTADAS VERIFICABLES | UND CANTIDAD
REPOSICION DE ZONAS DANADAS
DEMOLIGION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO m2 feagn; |PEMOHEON DS FAVIMENTO DE SONCREID me 208499 - - -
REPOSICION DE TUBERIAS E INSTALACIONES SANITARIAS
DEMOLICION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO m2 304.80
- REPOSICION DE ZONAS DANADAS
EXCAVACION DE LA SUB- BASE Y REPOSICION EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 87.05
DEL MISMO EN UN ESPESOR DE 0.20 M. PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 47.88
COLOCACION DE LA CAPA DE ASFALTO EN EL i i j _ i i _ i i
MISMO ESPESOR DEL PAVIMENTO 0.20 M.
REPOSICION DE TUBERIAS E INSTALACIONES SANITARIAS
SRLLADO DEUHTAS Y ORIETAS e 112980 1 oE [ ADO ASFALTICO EN GRIETAS DE PAVIMENTO m2 1129.80 ) ) )
' RESPOSICION DE ZONAS DANADAS
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO m2 270.00
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO m2 et : z i
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO m2 | 2083.00
PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO m2 159.60 i
RESPOSICION DE ZONAS DANADAS S
RIEGO m2 270.00 5}
PAVIMENTACION DE LA AV. ERASIL =z
RIEGO DE LIGA m2 2083.00 |RIEGO DE LIGA (CEM ASF) 2083.00 ) ) ] :
PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY ;
.Y RIEGO m2 159,60
ey RIEGO DE LIGA (CEM ASF) m2 159.60
o
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CAPITAL HISTORICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

PRINCIPALES METAS DEL PERFIL UND CANTIDAD PRINCIPALES METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO l UND | CANTIDAD | PRINCIPALES METAS FiSICAS EJECUTADAS VERIFICABLES | UND J CANTIDAD
PAVIMENTACION DE LA AV. BRASIL [z % |
_ SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA CONTROL DE 5 —
COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA EL CONTROL ¢\ | GRIETAS m 2
DE GRIETAS n area de la calzada
PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA CONTROL DE I e
GRIETAS :
PAVIMENTACION DE LA AV. BRASIL PAVIMENTACION DE LA AV. BRASIL
COLOCACION DE UNA CAPA NIVELANTE DE 1" m2 2,083.00
COLOCADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" m2 | 208300 |COLOCADO DE CARPETAASFALTICA EN CALIENTE DE 1° m2 2083.00
COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA 2" m2 2,083.00 |COLOCADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2° m2 | 208300 |COLOCADO DE CARPETAASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 2083.00
REMISION DEL SUELO EXISTENTE m2 156.00 - : - = -
REPOSICIGN DE LA SUB BASE EN UN ESPESOR : ] . - -
DE 0 20M
S A O A SRR AR TR . ‘500 |PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY PAVIMENTACION DEL JR. URUGUAY
' COLOCADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 m2 | 15600 |COLOCADO DE CARPETAASFALTICA EN CALIENTE 3" m2 156,00
BUZONES BUZONES
ENCIMADO DE BUZONES und 800  |TAPAMETALICA DE F*F* 000.60 m. und 800  |TAPAMETALICA DE F*F DOD.60m. und 11.00
JUNTAS ASFALTICAS m 3840 |JUNTAS ASFALTICAS m 38.40
SUMIDERO DE CONCRETO ARMADO SUMIDERC DE CONCRETO ARMADO
REJILLA PARA SUMIDERO und 100 REJLLA PARA SUMIDERO und 13.00
SARDINELES Y VEREDAS SARDINELES Y VEREDAS
SARDINELES DE CONCRETO SARDINELES DE CONCRETO
SAHBINELES Foci ToRGIoNS ARG . repgo |TRAZO: NIVELY REPLANTEQ m2 | 78200 |TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 782.00
ALTURA 0.40 M : ENCOFARDO DE SARDINELES m2 | 65560 |ENCOFARDO DE SARDINELES m2 1158 40
CONCRETO Fe=175 kgjem2 m3 4692  |CONCRETO Fe=175 kgfem2 m3 86,88
JUNTAS ASFALTICAS m 13033 |JUNTAS ASFALTICAS m 130.33
VEREDAS DE CONCRETO CON LAJAS VEREDAS DE CONCRETO CON LAJAS
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ m2 | 130903 |TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO mz 137160
VEREDAS Fe=175KG/CK2 m2 1309.03  |ENCOFRADO DE VERECAS m2 15240  |ENCOFRADO DE VEREDAS m2 152.40
EMPEDRADO PARA VEREDAS E=6° m2 | 130003 |EMPEDRADO PARA VEREDAS E<6" m2 1371 60
CONCRETO fe=175 kg/em2 EN VEREDAS m3 | 13090 |CONCRETO re=175kg/cm2 EN VEREDAS m3 130.90
LOSAS PHE FABRIGADAS DE CONERETO DE 4D 2 CADO CADA COLOGACION Y SELLADO DE ADOQUIN PREFABRICADO
OO B ANGHO APRA% 0kt SUMINISTRO Y COLO LOSETAS PREFABRIGADA 0.40x0.40x0.80m| m2 |  1300.03 DE m2 1371.60
: g = JUNTAS ASFALTICAS m 26100 |JUNTAS ASFALTICAS " 269.00
RAMPAS VEHICULARES Y DE DISCAPACITADOS 000" sﬁﬁ“ﬂ:&:;::’:"" Y08 | pALIPA PARA DISCAPACITADOS m2 1650  |RAMPA PARA DISCAPACITADOS m2 16.50
CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
GAJAS DE REGISTRO DE AGUA und 5300 |TAPAMETALICA DE 0.40x 060 m DE /8 und 5300 |INSTALACION DE CAJA DE AGUA und 122.00
CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE und 5300 |TAPAMETALICA DE 0.30x 0.60 m DE 1/8 und | 5300 |INSTALAGION DE CAJA PARA DESAGUE und 54.00
; B : CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
: z = DISENO DE MEZCLAS und 200  |DISENO DE MEZCLAS und 200
3 - s DISERIO DE MEZCLAS DE ASFALTO und 100  |DISERO DE MEZCLAS DE ASFALTO und 100
- - |PRUEBADE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBAA LA COMPRESION | und | 1200  [TRuciA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBAA LA und 12.00
: - = PRUEBAS DE CALIDAD ASFALTO und 100  [PRUEBAS DE CALIDAD ASFALTO und 100
. . . - |PruEBADE COMPACTAGION DE SUELOS (DENSIDAD DE CAMPO) g 200 [0 |EPEAU DE COMPACFACION DE SUELOS (DENSIDAD. DE und 200
- - - PINTURA DE SENALIZACION PINTURA DE SENALIZACION E E:
: : E PINTURA DE PAVIMENTO Y CRUGES m2 | 343.00 |PINTURADE PAVIMENTO Y CRUCES m2 420.75 oOF =
=
- - - PINTURA EN VEREDAS Y SARDINELES m 68600 PINTURA EN VEREDAS Y SARDINELES m 536.00 B Q: E:
: E PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Hns %. )
: - 3 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 6500 |REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 65.00 : . %
ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO ; -
LUMINARIAS und 26.00 Ty -
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMAGNETICO b 100 |SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMAGNETICO | gib 100 e
. ie
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y MITIGACION 1A TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y MITIGACION I-A =
TRATAMIENTO AREAS VERDES m2 801.00 - oo
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES m2 | 80100 |TRATAMIENTO DE AREAS VERDES mz 801,00 ! g8
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CAPITAL HISTORICA DEL PERU
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

INFORMACICN LIQUIDACION TECNICA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGUN

INFORMACION LIQUIDACION FINANCIERA

RESOLUCIONES

PRESUPUESTO EJECUTADO SEGUN VALORIZ.ACIONES DEL

RESIDENTE DE OBRA

DESCRIPCION

MONTOS
PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL 5. 1.40404752] R.G M N° T28-GM-MPC-2012 |VALORIZACION DE OBRA PRINCIPAL S/.1.278,621.49| MONTO DE EJECUCION FINANCIERA 2012-2013 $1.1,744,642.67
PRESUPUESTO MODIFICADO 5212961663 RA N°SBB-MPC-2013-MPC A - MONTO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS §/.75,785.85
PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS S/ 31673781 RA N?588-MPC-2013-MPC  |VALORIZAGION POR MAYORES METRADOS §/.335,155.34| MONTO TRANSFERENCIAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS S/ 53400123 RA N°588-MPC-2013-MPC  |VALORIZAGION POR PARTIDAS NUEVAS Si Sﬂd,rsa_ga!MDNTo POR SALDO DE MATERIALES 5/119,387 .13
PRESUPUESTO POR DEDUCTIVOS S/.21517004] RA N°588-MPC-2013-MPC  |VALORIZAGION POR DEDUCTIVOS S/ 11,100.84|MONTO DE LIQUIDACION HISTORICA $1.1,701,041.39
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO POR & 212061663 RA N°S88MPC2013mpe |PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO MODIFICADO S ISEEIMONTO POR ACTVOS FLIOZ §/.24,155.00
ADICIONALES Chaina POR ADICIONALES 7 T |cOSTO TOTAL DE OBRA $/.1,725,196.39
MEMORIA DESCRIPTIVA Conforme MONTO REGISTRADO EN EL SOSEM S1.1,768,797.68
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO T Conforme GASTO DE OBRA CONSOLIDADO Conformea
ACTA DE INICID DE LA OBRA Conforme RESUMEN GENERAL POR ANOS Conforme
ACTA DE CONCLUSION DE LA OBRA Conforme TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA Conforme
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA Conforme INVENTARIO DE SALDOS DE MATERIALES Conforme
METRADOS Y VALORIZACIONES Conlorme DOC TRANSF. DE MATERIALES Conlorme
CUADERNO DE OBRA Conlorme ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA Conforme
CONTROL DE CALIDAD Conforme ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIAL Conforme
REGISTRO DE FOTOGRAFIAS Conforme ACTA DE CONCILIACION DE ACTIVOS FINOS Conforme
PLANOS DE REPLANTEQ Conforme - .
OBSERVACIONES

La valonizacion fisica de la obra, asciende a8 5/ 2 118 515 .79 que representa el 99 48% del Presupuasio Modiicado Aprobado y el 131.53% respecto al monto del psl‘hl vigble, observandose que

a 5/ 1,725 196 38 que representa el 81 01% del Presupuesto Modificado Aprubado y el 107 11% respecto al monto del perfi viable El cusl es
Administracion Directa, resulte igual o menor al p

&l monto venlcado por la liqudadora técnica es mayor al monto de la iquidacidn financiers que asciende

le con la ¢ de R de C
D ) hase dn que debera reflefrse en la Liqudacidn de ta Obra.
Sa ha lido las metas propuestas en el Perfi y Expedients Técnico.
En ¢l presente informe de Ligudacidn de Obm, existen obsenvacones y sus resp as daciones que deben ser lomadas en cuenta, para los fines comespondentes.

POR LA INFORMACION TECNICA

iaN° 195 - 88 - CG ensu A1,

numeral 4, que indica que el costo tolal de fa Obra a ejecutarse por

POR LA INFORMACION FINANCIERA

5, MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
OFICINA LIQUIDACION DE OBRA

MAT N° 03 - 2662
LIQUIDADOR FINANCIERO DE OBRA

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco Peni
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Liquidacin Téosico '

ACTA DE LIQUIDACION FINANCIERA
FohoN“ 6?@%@

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS

%

En la Ciudad del Cusco, a los Veinte dias del mes de Mayo del afio 2014, en el local de la Municipalidad Provincial del Cusco, siendo las Once
de la mafiana. se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una parte, Representando a la Oficina de Contabilidad el Sefior C.P. JOSEPH
AGUIRRE SAAVEDRA, por otra parte en representacion de la Direccion de Supervisién de Obras - Liquidacion de Obras, el Sefior Lic. Adm.

JOSE LUIS CHARCA GUERRA , con la finalidad de efectuar la CONCILIACION FINANCIERA de la Obra :
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BRASIL Y JR. URUGUAY DE LA URBANIZACION
'QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
METAS: 0238 - 2012 y 0089 - 2013

1.- Importe segin Analisis en Tarjeta de Liquidacion Financiera 1,701,041.39
0238-12 EJECUCION FINANCIERA 2011
1501 Edificios y Estructuras

1501.08.02 Infraestructura Vial 255,315.66
1501.080202 Por Administracion Directa-Personal 48,623.86
1501.080203 Por Administracion Directa-Bienes 206,691.80
1501.080204 Por Administracion Directa-Servicios 0.00

~N89-13 EJECUCION FINANCIERA 2012
1501 Edificios y Estructuras

1501.08.02 Infraestructura Vial 1,445725.73
1501.080202 Por Administracion Directa-Personal 531,238.29
1501.080203 Por Administracion Directa-Bienes 893,729.31
1501.080203 Por Adm. Directa Transferencia de Bienes 75,785.85
1501.080203 Por Ad. Directa Saldo de Materiales -119,387.13
1501.080204 Por Administracion Directa-Servicios 64, 359.41
2.- Importe segtn Auxiliar por Proyectos de Contabilidad ) 1,701,041.39

0238-12 EJECUCION FINANCIERA 2011
) 1501 Edificios y Estructuras

1501.08.02 Infraestructura Vial 255,315.66
1501.080202 Por Administracion Directa-Personal ; 48,623.86
1501.080203 Por Administracion Directa-Bienes 206,691.80
1501.080204 Por Administracion Directa-Servicios 0.00

0089-13 EJECUCION FINANCIERA 2012
1501 Edificios y Estructuras

1501.08.02 Infraestructura Vial 1,445,725.73

1501.080202 Por Administracion Directa-Personal 531,238.29

1501.080203 Por Administracion Directa-Bienes 850,128.03

1501.080204 Por Administracion Directa-Servicios 64,359.41

DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00

Se tiene Compra de Activos Fijos que han sido Patrimonizados por el Monto de S/. 24,155, 00 (Veinticuatro Mil Clento Cmcuenta y
NOTA:  Cinco con 00/100 Nuevos Soles), con los cuales se llega al Presupuesto Asignado.

Concluyendo la Conciliacién, siendo las once con treinta horas del mismo dia, no habiendo observacion alguna, en sefal de conformidad,
procedieron a firmar los participantes.

ONTABILIDAD

n Butéicz

C‘PC 4;:ge!ua$ ro Fasque:
MAT N°03 1368 -~
DIRECT




' . Liquidacitén Técnico
CAPITAL HISTORICA DEL PERU Financic ra de Obras

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 502046
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

anns

CUADRO COMPARATIVO

MONTO PERFIL TECNICO (SNIP) MONTON Rocrll}éagliégg)@xpmmm B

S/. 1'494,047.52
(Expediente Inicial)
S/.1'610,673.00

§/.2'129,616.63
(Expediente. Reformulado)

- MONTO VALORIZADO POR EL MONTO VERIFICADO (_LIQU'[DACION
RESIDENTE i FINANCIERA )

S/.1'725,196.39

$/2'118,515.79 Costo segun Acta de Conciliacion Financiera

OBSERVACIONES:

El monto de la Liquidacién Financiera asciende a S/.1'725,196.39 que representa el 81.01% del Presupuesto
Programado en el Expediente Técnico Modificado, y el 107.11% respecto del monto del Perfil Técnico (SNIP);
observandose que el monto verificado por el liquidador técnico es mayor al monto de la liquidacién financiera que
asciende a S/. 2'118,515.79 que representa el 99.48% del Presupuesto Programado en el Expediente Técnico
Modificado y el 131.53% respecto del monto del Perfil Técnico (SNIP), El cual es coherente con la disposicion de
Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 — CG en su Art.1, numeral 4, que indica que el costo total de la Obra a
ejecutarse por Administracion Directa, resulte igual o menor al presupuesto base, situacién que debera reflejarse

en la Liquidacion de la Obra.

Se ha cumplido las metas propuestas en el perfil y el Expediente Técnico.
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