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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 520 -GM-MPC-2015
Cusco, 0 8 SEP 2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe N° 052-2015-DLPIP/GM-MPC de fecha 10 de Abril del 2015 del Dircctor de la Oficina de Liquidacion
de Proyectos de Inversion Publica. Memorandum N° 358-2014/MPC-GM-DSO de fecha 04 de Junio del 2014 del Director
de la Oficina de Supervision de Obras, correspondiente a la liquidacion técnico financiera de la Obra denominada
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el Jiron 7 de Julio de la APV, Garcilaso de la
Vega del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco”;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, los Gobiernos
Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios piblicos locales y el desarrollo integral
sostenible y armonico de su circunscripeion;

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, ha previsto la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica denominado
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el jiron 7 de Julio de la APV. Garcilaso de la Vega del
Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco”, el mismo que tiene como objetivos los de mejorar ¢l flujo del transito
vehicular y peatonal en la zona, mantener la accesibilidad de las via en temporada de lluvias y mejorar la ciudad de vida de
los usuarios beneficiarios;

Que el PIP denominado “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el jiron 7 de Julio de la APV,
Garcilaso de la Vega del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco™ fue declarado viable con el Cédigo SNIP N°
245317,

Que, ¢l Expediente Técenico de la Obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el jiron 7 de
Julio de la APV. Garcilaso de la Vega del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco™ ha sido aprobado mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N° 196-GM-MPC-2013 de fecha 12 de Abril del 2013, siendo ejecutado por la
Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras Publicas mediante la
modalidad de Administracion Directa, con un presupuesto programado de S/ 260,217.65 (Doscientos sesenta mil doscientos
diecisiete con 65/100 nuevos soles), con inicio de ejecucion de obras el 08 de Mayo del 2013 y concluido el 31 de Agosto del
2013;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 379-GM-MPC-2013 de fecha 15 de Julio del 2013 se resolvié Aprobar
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Junio, efectuadas en ¢l Nivel Funcional Programatico en la
Municipalidad Provincial del Cusco. asignando la suma de S/ 66,515.00 (Sesenta seis mil quinientos quince con 00/100

Qul 04 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;
SR
= [/ e 2 5 E A
SIE A\ | [ PAprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de
‘_i e v __;;f'n_"i’rcsupuestn, la formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Julio, cfectuadas en el Nivel Funcional
SNACN % ,‘E? Programdtico en la Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de S/ 93,241.00 (Noventa y tres mil doscientos
C YN cuarenta y uno con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon;
v\,\DaD Og, Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 490-GM-MPC-2013 de fecha 10 de Setiembre del 2013 se resolvia
& B, Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de
§ @ Presupuesto, la formalizacion de las modificaciones presupuestarias del mes de Agosto, efectuadas en el Nivel Funcional
=

Programético en la Municipalidad Provincial del Cusco, asignando la suma de $/39,309.00 (Treinta y nueve mil trescientos
A @i‘-‘ nueve con 00/100 nuevos soles) para la mencionada obra, con fuente de financiamiento Recursos Determinados;
(9

e Que. mediante Resolucion de Gerencia Municipal N® 242-GM/MPC-2014 de [echa 18 de Mayo del 2014 se resolvio aprobar

/ la Ampliacion de plazo N° 01 por un periodo de 31 dias calendario en la ¢jecucion de la obra por Administracion Directa
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el jiron 7 de Julio de la APV. Garcilaso de la Vega del
Distrito de Cusco, Provincia de Cusco — Cusco™;

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Peru
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701



TR AR S

IR
78

B8 “Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad”

Resolucion de Gerencia Municipal N° 520 -GM/MPC-2015

Que, de conformidad a los documentos que obran en el expediente de liquidacién, la obra ha sido concluida de acuerdo al
proyecto, ejecutandose las siguientes Metas Fisicas: Trabajos preliminares (trazo, niveles i replanteo) en 726.84 m2,
pavimento rigido (curado) en 726.84 m2, sellado de juntas de contraccion i longitudinal en el pavimento en 98.04 ml, rejilla
sumidero plast. 2 2" * 14" de 03 unidades, pintado de sardineles al borde de la via en 276.82 ml; cuya Valorizacion Final es
de §/.257,039.80 (Doscientos cincuenta y siete mil treinta y nueve con 80/100 nuevos soles);

Que, para la Liquidacion Financiera, la Oficina de Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica ha realizado el analisis de
los documentos fuente (Contable) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan los gastos por adquisicién de bienes y
servicios, pago de mano de obra y otros cn la ejecucion de la obra en referencia, cuyo financiamiento fue a través de
Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobre Canon y Recursos Determinados; considerando como Ejecucion
Financiera Total de la Obra la cantidad de $/.254,706.02 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos seis con 02/100
nuevos soles);

Estando a los considerandos antes mencionados, el inciso 6 del Articulo 20° de la Ley 27972 Orgénica de Municipalidades, la
Resolucion de Contraloria N°195-88-CG; y la Resolucion de Alealdia 073-2011-MPC de fecha 16 de Febrero del 2011 que
delega a la Gerente Municipal las facultades para aprobar los Expedientes Técnicos de Liquidacion de Obras;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidacion Técnico-FFinanciera de la Obra: “Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular en la Calle Cronistas y el Jiron 7 de Julio de la APV. Garcilaso de la Vega del Distrito de
Cusco, Provincia de Cusco - Cusco”, (0177-13) que consta de Informe Final de Liquidaciéon de Obra, Liquidacion
Financiera, Liquidacion Técnica, Liquidacion Contable, Resoluciones, Actas, Metrados y Valorizaciones, documentacién
Técnico Administrativa y Expediente Técnico, cuyo Costo Ajustado segin andlisis en Tarjeta de Liquidacion Financiera
asciende a la suma de $/.254.706.02 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos seis con 02/100 nuevos soles), monto
que fue Conciliado por la Oficina de Contabilidad;

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR ¢l cumplimiento de la presentc Resolucion a la Oficina General de
Administracion para las acciones administrativas y contables que se deriven de la aprobacién de la presente Liquidacion y a
las dependencias Correspondientes;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

B [nfraestructura,
E  Administracion
B Contabilidad.
E  Gerencia Municipal (2)
B Of Lig.Proy. Inversion
B Patrimonio
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